

# 特実審査業務システム刷新プロジェクトについて

## ～構築フェーズの状況～

2019年12月2日


特実審査業務システム刷新プロジェクト

## 1. プロジェクト状況について

### プロジェクト概況

- ①分類付与（2020年1月サービス開始）
  - 総合テスト工程におけるタスクは完了。
  - 受入テストも先行して実施(11/15,18)し、完了。
- ②方式審査と実体審査（2021年5月サービス開始）
  - 結合テスト工程を実施中。テスト消化は予定通り。


### 【全体工程（概略）】



## 2. サービス開始時期の変更

### (1) 現計画

- [1]2021/4/19:方式審査サブの実用新案案件、実体審査サブの実用新案案件、を移行
- [2]2021/5/ 6 : 方式審査サブの特許案件、実体審査サブの特許案件（新願）、を移行
- [3]2021/7/20 : 実体審査サブの特許案件（再着）・前置審査案件、を移行



### (2) 計画の変更

- 2021/4/19に計画していた移行を、2021/5/6に移行する。
- 方式審査：2021/5/6に特許案件及び実用新案案件を同時に移行する。
- 実体審査：特許（新願）と特許（再着・前置）の段階移行は維持する。  
実用新案については、方式審査（実用新案）と同様に2021/5/6に移行する。

