

# 審判システム刷新プロジェクトについて

---


2021年9月13日

審判システム刷新プロジェクト



# プロジェクト概況（全体スケジュール）

- (1) 審判基盤（DB部分）：総合テスト工程（2022年1月公報刷新リリース対応）
- (2) 刷新審判（AP部分）：基本設計工程（2024年1月リリース）



# プロジェクト概況（昨年10月からの進捗）

## 審判基盤の概況

- 結合テストを完了し（昨年12月～本年3月）、総合テストを実施中（本年4月～）。
- 審判基盤サーバの稼働に向けてIF導通試験や移行リハ等を実施。

### 今後の予定

- ～2021年10月：総合テスト工程完了
- 2021年10月～：受入テスト工程開始
- 2022年1月：先行リリース  
（2024年1月：本格稼働）

## 刷新審判の概況

- 調達（昨年12月入札公告～）を経て、本年4月に受託者と契約し、プロジェクト開始。
- プロジェクト準備工程・要件確定工程（本年4月～7月）において、各種計画の作成、要件確定等を実施。
- 本年8月から基本設計工程開始。

### 今後の予定

- ～2022年1月：基本設計工程完了
- 2022年2月～：詳細設計工程開始  
（2024年1月：リリース）

ありがとうございました

---

