

審判システム刷新プロジェクトについて


2023年12月21日

審判システム刷新プロジェクト



1 全体スケジュール

- データベース（DB）部分（審判基盤）
 - 2024.6リリース：2025.1に先駆け、**外部利用者へ審判マスタ情報を先行提供**（事件データの対外提供対応）
 - 2025.1リリース：刷新審判向け（刷新審判リリース対応）
- アプリケーション（AP）部分（刷新審判）
 - 2025.1リリース：刷新審判リリース向け対応



4 まとめ

1. DB部分（審判基盤）、AP部分（刷新審判）ともに**オンスケジュールでプロジェクトを推進中。**
2. AP部分（刷新審判）の結合テスト工程では業務AP3層の結合テスト（CT1）、業務APとビジネスフローの結合テスト（CT2）、ビジネスフロー間の結合テスト（AT）を実施。特に**DB部分（審判基盤）との間で連動試験を実施し、一定の品質を確保**できている。
3. 審判基盤、刷新審判ともに、移行設計、総合テスト等、庁側の関与が重要となる工程が続く。現在は、プロジェクト管理層、現場層ともに連携しつつプロジェクトが推進できており、引き続き、ベンダと密に連携し、**一体感を持ってプロジェクトを進めていく。**