

審判システム刷新プロジェクトについて


2024/11/27

審判システム刷新プロジェクト



1 全体スケジュール

- データベース（DB）部分（審判基盤）
 - 2024.6リリース：2025.1に先駆け、外部利用者へ審判マスタ情報（事件データ）を先行提供中
 - 2025.1リリース：刷新審判向け（刷新審判リリース対応）受入れテスト中
- アプリケーション（AP）部分（刷新審判）
 - 2025.1リリース：刷新審判リリース向けの総合テスト工程を終え、受入れテスト中



4 まとめ

1. スムーズなシステム切替のために、4回の移行リハを通じた**移行作業の精度向上、本番稼働後に向けた各種検討を実施**
2. DB部分（審判基盤）、AP部分（刷新審判）ともに受入れテストを完了見込みであり、**2025.1でのシステムリリースを予定**
3. リリース後の業務混乱を防ぐためには、事前のユーザー教育・移行後に発生した障害対応を、**ユーザー部門・APVと一丸となって対応することが重要**