

# 審判システム刷新プロジェクトについて

---

2022年3月14日

審判システム刷新プロジェクト



# プロジェクト概況（昨年9月からの進捗）

## 審判基盤の概況

- 2022年1月、先行リリース（公報刷新対応）
- 先行リリース後、既存審判とのデータ同期エラーや刷新公報とのインターフェースに課題が生じたものの、大きな業務影響はなく、対策も完了。
- 2024年1月の本格リリース（審判刷新対応）に向けて、刷新審判システムや周辺システムとのインターフェース等の開発中

### 今後の予定

- 2022年1月～6月：詳細設計
- 2022年7月～2023年3月：プログラム製造・単体テスト・結合テスト
- 2023年4月～10月：総合テスト
- 2024年1月：本格リリース

## 刷新審判の概況

- 昨年8月から基本設計工程開始。
- 基本設計工程において遅延が発生しており、対策実施中

### 今後の予定

詳細設計工程以降の  
スケジュールは調整中