

システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定

2023年6月1日

特許庁PMO



1. システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定の全体像

2022年7月以降に実施のプロジェクト

- 第34回特許庁情報システムに関する技術検証委員会（2022年7月開催）以降、6つのプロジェクトを実施。前回の委員会以降、現在までにサービスを開始したプロジェクト：なし
- プロジェクト①～⑥について、進捗状況を次ページ以降に示す。

システム構造の見直し

① 審判システム刷新プロジェクト	開発段階
② 意商（V3）システム刷新プロジェクト	開発段階

優先すべき政策事項のシステム対応

③ 特許出願非公開プロジェクト	開発段階
④ 書面手続のデジタル化プロジェクト	開発段階
⑤ 発送手続のデジタル化プロジェクト	開発段階
⑥ オンライン発送制度見直しプロジェクト	企画段階

