


審判システム刷新プロジェクトについて

2023年6月1日

審判システム刷新プロジェクト

プロジェクト概況

- データベース（DB）部分（審判基盤）
 - 2024.6リリース：情報提供向け（事件データの対外提供対応）
 - 2025.1リリース：刷新審判向け（刷新審判リリース対応）
- アプリケーション（AP）部分（刷新審判）
 - 2025.1リリース：刷新審判リリース向け対応



プロジェクト概況

1. DB部分（審判基盤）、AP部分（刷新審判）ともにスケジュールに沿ってプロジェクトを推進中。
2. AP部分（刷新審判）の製造工程では、丁寧な確認と対策により一定の品質を確保できている。
3. 審判基盤、刷新審判ともに、移行設計、結合テストや総合テスト等、庁側の関与が重要となる工程が続く。現在は、プロジェクト管理層、現場層ともに連携しつつプロジェクトが推進できており、引き続き、ベンダと密に連携し、一体感を持ってプロジェクトを進めていく。