

システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定

2023年12月21日

特許庁PMO



1. システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定の全体像

2023年6月以降に実施のプロジェクト

- 第36回特許庁情報システムに関する技術検証委員会（2023年6月開催）以降、6つのプロジェクトを実施。
③～⑤がリリース間近となっている。

システム構造の見直し		優先すべき政策事項のシステム対応	
① 審判システム刷新プロジェクト	開発段階	③ 特許出願非公開プロジェクト	開発段階
② 意商（V3）システム刷新プロジェクト	開発段階	④ 書面手続のデジタル化プロジェクト	開発段階
		⑤ 発送手続のデジタル化プロジェクト	開発段階
		⑥ オンライン発送制度見直しプロジェクト	企画段階

