

審判システム刷新プロジェクトについて


2024/6/6

審判システム刷新プロジェクト



全体スケジュール

- データベース（DB）部分（審判基盤）
 - 2024.6リリース：2025.1に先駆け、外部利用者へ審判マスタ情報を先行提供（事件データの対外提供対応）
 - 2025.1リリース：刷新審判向け（刷新審判リリース対応）総合テスト中
- アプリケーション（AP）部分（刷新審判）
 - 2025.1リリース：刷新審判リリース向けに総合テスト中



まとめ

1. DB部分（審判基盤）、AP部分（刷新審判）ともに**オンスケジュールでプロジェクトを推進中**。
2. AP部分（刷新審判）ではユーザビリティ・アクセシビリティテストを実施。**本テスト、次工程の受入れテスト等、ユーザ部門からの意見への対応が重要**。
3. 審判基盤、刷新審判ともに、移行設計、総合テスト等、庁側の関与が重要となる工程が続く。現在は、プロジェクト管理層、現場層ともに連携しつつプロジェクトが推進できており、引き続き、**ベンダと密に連携し、一体感を持ってプロジェクトを進めていく**。