

第37回特許庁情報システムに関する技術検証委員会

議事概要

1. 日時・場所

日時：令和5年12月21日（木）13：30～15：05

場所：特許庁9階庁議室

2. 出席委員

大山 永昭	東京工業大学 科学技術創成研究院 特命教授（委員長）
石野 普之	日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社 常務執行役員・日本グループ CIO
小尾 高史	東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授
矢澤 篤志	カシオ計算機株式会社 デジタル統括部 シニアオフィサー 開発・生産改革（DX）担当
亀山 満	グロービング株式会社 シニアエグゼクティブアドバイザー

3. 議題

- （1）システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定
- （2）審判システム刷新プロジェクトについて
- （3）意商（V3）システム刷新プロジェクトについて
- （4）次期システム刷新について

4. 配付資料

- 資料1 システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定
- 資料2 審判システム刷新プロジェクトについて
- 資料3 意商（V3）システム刷新プロジェクトについて
- 資料4 次期システム刷新について

5. 議事概要

（1）システム開発プロジェクトの進捗状況及び今後の予定

○施策対応に関するシステム開発が数多く同時進行しているため、特許庁における実施体制の確保、必要な人員の適切な配置に留意しつつ、今後もシステム開発プロジェクトを着実に進めていただきたい。

（2）審判システム刷新プロジェクトについて

○当委員会は、本プロジェクトが着実に進捗していると評価する。また、当委員会での助言・指摘の趣旨を十分踏まえて、今後も引き続き進捗を注視し、総合テス

ト工程を着実に進めていただきたい。

(3) 意商 (V3) システム刷新プロジェクトについて

○当委員会は、本プロジェクトが順調に進んでいると評価する。また、当委員会での助言・指摘の趣旨を十分踏まえて、開発工程を進めていただきたい。

(4) 次期システム刷新について

○当委員会での助言、指摘を踏まえて、検討を進めていただきたい。

以上