
【別紙２】特許庁システム開発（システム刷新＆新規システム構築編）のシステム開発手順における入力／出力成果物関係図

工程 ‐ 詳細設計

プロセス

１．システム開発プロセス開始の準備プロセ
ス

／ソフトウェア実装プロセス開始の準備プロ
セス

2. システム要件定義プロセス 3. システム方式設計プロセス 4. ソフトウェア要件定義プロセス ５．ソフトウェア方式設計プロセス 6. ソフトウェア詳細設計プロセス 7. ソフトウェア構築プロセス

入力成果物

タスク

-

出力成果物

工程の終了判
定

承認対象物
- - -

承認者 個別プロジェクト責任者 ­ ­ 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者 － 個別プロジェクト責任者

基本設計 プログラム設計・製造・単体テスト

■システム方式設計書

・業務設計書

・機能一覧

■ソフトウェア要件定義書

・機能設計書

・メッセージ一覧

・画面一覧

・画面設計書（基本設計工程）

・帳票一覧

・帳票設計書（基本設計工程）

・画面遷移図（基本設計工程）

・共通設計書

・外部インタフェース一覧

・システム利用者定義書

・AP基盤機能一覧

等

基本設計工程の出力成果物

■基本設計書

■契約書

（調達仕様書、提案書）

■契約書

（調達仕様書、提案書）

■システム要件定義書

■プロジェクト計画書

■プロジェクト計画書

個別プロジェクト管理へ

■システム方式設計書

システム要件定義 システム方式設計 ソフトウェア要件定義

インプットインプット インプット

プロジェクト計画書作成

アウトプット
アウトプット アウトプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

■ソフトウェア方式設計書

・処理一覧

・オンライン処理設計書

・バッチ処理設計書

・ジョブ設計書

・画面設計書（詳細設計工

程）

・帳票設計書（詳細設計工

程）

・外部インタフェース一覧

・UI規約（詳細設計工程）

・画面遷移図（詳細設計工

程）

・AP基盤機能設計書

等

■次工程への申し送り事項

（基本設計工程）

■ソフトウェア要件定義書

ソフトウェア方式設計

■概念データモデル定義書

・コード一覧

・概念ER（エンティティ・リレー

ションシップ）図

・エンティティ一覧

・エンティティ定義書

・CRUDマトリックス

・ステートチャート図

等

■論理データモデル設計書

・論理ER（エンティティ・リレー

ションシップ）図

等

概念データモデル定義

インプット

アウトプット

詳細設計工程の出力成果物

■詳細設計書

インプット インプット

■概念データモデル定義書

論理データモデル設計

■プログラム設計書

■ソフトウェア方式設計書

■論理データモデル設計書

■コーディング規約（基本設計

工程）

プログラム設計

■ プログラムソースコード
■ 単体テスト計画書

■プログラム設計書

■物理データモデル設計書

プログラム製造

■次工程への申し送り事項

（詳細設計工程）

■ 単体テスト結果報告書

■ プログラムソースコード

単体テスト

■ プログラムソースコード（ソフ

トウェアユニット単位でテスト済

■物理データモデル設計書

・テーブル一覧

・テーブル設計書

・ファイル設計書

物理データモデル設計

■次工程への申し送り事項

（プログラム設計・製造・単体テ

スト工程）

プログラム・製造・単体テスト工程の出力

成果物

■プログラム設計書

■単体テスト計画書

■単体テスト結果報告書

詳細設計工程の出力成果物

■ソフトウェア方式設計書

■次工程への申し送り事項

（基本設計工程） ■次工程への申し送り事項

（詳細設計工程）

■設備条件整理

・非機能要件検討

・移行要件定義

・運用要件定義

■ソフトウェア方式設計

書

設備条件整理

詳細設計工程の出力成果

物

■設備条件整理結果報告

調達ガイドラインへ

■次工程への申し送り事項

（設備条件整理）

アウトプットアウトプット アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

■設計･開発実施計画書

■コーディング規約（基本設計

工程）

・標準コーディング規約（基本

設計工程）

・セキュアコーディング規約

（基本設計工程）

■システム要件定義書

・業務フロー図

・業務一覧

・非機能要件一覧

・移行要件定義書

・UI規約（基本設計工程）

等

■用語集

■環境設定定義書

■導入指示書

■コーディング規約（プログラ

ム設計工程）

・標準コーディング規約（プロ

グラム設計工程）

・セキュアコーディング規約

（プログラム設計工程）

基本設計工程の出力成果

物
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総合テスト 受入 教育・研修 移行 ‐

8. ソフトウェア結合プロセス 9. ソフトウェア適格性確認テストプロセス 10. システム結合プロセス 11. システム適格性確認テストプロセス １２．システム受入れ支援プロセス／ソフトウェア受入れ支援プロセス １３．運用（利用者教育）プロセス 14. システム導入プロセス 15. プロジェクトの振り返りプロセス

- -

－ － 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者 個別プロジェクト責任者

結合テスト

■結合テスト全体計画書

■ プログラムソースコード（ソフ

トウェアユニット単位でテスト済

ソフトウェア結合テスト

■ソフトウェア

■ソフトウェア結合テスト結果

報告書

■結合テスト項目表（ソフトウェア適格性確認観

点）

■ソフトウェア

■ソフトウェア適格性確認テ

スト結果報告書

ソフトウェア適格性確認テスト

■ソフトウェア

■ 結合テスト項目表（システム結合観点）

・テスト項目表（システム結合観点）

■ソフトウェア

システム結合テスト

■システム

結合テスト工程の出力成果物

■結合テスト計画書

■結合テスト結果報告書

■ 総合テスト計画書

■システム

■ 総合テスト結果報告書

システム総合テスト

■システム

総合テスト工程の出力成果物

■ 総合テスト計画書

■ 総合テスト結果報告書

■システム

移行設計／移行テスト／移行リ

ハーサル／移行

■移行計画書

■移行作業結果報告書

■システム

（本番環境に移行済み）

受入テスト

■システム

■受入テスト結果報告書

■受入テスト計画書

■次工程への申し送り事項

（総合テスト工程）

■ 運用制限事項

業務試行工程の出力成果物

■受入テスト作業結果報告書

移行工程の出力成果物

■移行作業結果報告書

■ハードウェア

※HW導入より
基本設計工程の出力成果物

■基本設計書
詳細設計工程の出力成果物

■詳細設計書

基本設計工程の出力成果物

■基本設計書
基本設計工程の出力成果物

■基本設計書
■次工程への申し送り事項

（プログラム設計・製造・単体テ

■次工程への申し送

り事項

（総合テスト工程）

■ 運用制限事項
基本設計工程の出力成果物

■基本設計書

■結合テスト結果報告書

■結合テスト項目表（ソフトウェア結

合観点）

利用者教育

■教育・研修実施報告書

■運用マニュアル

■利用者向け操作マニュアル

■業務可視化資料

■教育・研修実施計

画書

■システム

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

アウトプット

インプット

■ 総合テスト項目表

■調査実施計画書

■移行設計書

■移行作業手順書

■移行リハーサル計画書

■本番移行計画書

等

基本設計工程の出力成果

物

詳細設計工程の出力成果

物

■契約書

（調達仕様書、提案書）

教育・研修支援工程の出力

成果物

■教育・研修実施報告書

■業務可視化資料

■ 受入テスト項目表

システム開発プロセス開始の

準備プロセスの出力成果物

■プロジェクト計画

プロジェクト評価

インプット

■プロジェクト結果報告書

アウトプット

■プロジェクト結果報告書

■システム要件定義書
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